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Dodatek €. 1
Ke Smlouvé o dilo uzaviené dne 24.7.2018
na realizaci vefejné zakazky s ndzvem:
,,Krnsko — kanalizace — nové vyhlaSeni®

uzavieny nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zéakona &.
89/2012 Sb., obtansky zakonik, ve znéni pozd&jich predpisii (dale jen obtansky zakonik) mezi:

L
Smluvni strany
Obec Krnsko

se sidlem: Kmsko 41, 294 31 Krnsko
Osoba opravnéna jednat: JUDr. Ivan Grasev, starosta obce
Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: JUDr. Ivan Grasev, starosta obce

- ve vécech technickych: JUDr. Ivan Grasev, starosta obce

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo aétu: 3929181/0100
Identifikaéni &islo: 00238155

DIC: CZ00238155

déle jen ,,Objednatel”

STAVOKOMPLET - KRNSKO

Vedouct ucastnik: Stavokomplet spol. s r.o.
se sidlem: Kralovicka 251, 250 01 Zapy

zapsén v obchodnim rejstifku vedeného u M&stského soudu v Praze, oddil C, vlozka 14934
Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: Ing. Martin Fuéik
- ve vécech technickych: Ing. Martin Fuéik

- ve vécech stavby: Ing. Martin Fuéik
Bankovni spojeni: Komeréni Banka a.s.
Cislo iétu: 139 04 201/0100
Identifikaéni &islo: 47052945

DIC: CZ47052945

Druhy vuéastnik:  VPK Suchy s.r.o.
se sidlem: Komenského nam. 12, 281 44 Zasmuky

zapsén v obchodnim rejstifku vedeného u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 95134



* ¥k EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
o Operaéni program Zivotni prostfedi

* %
* oy

Opravnény zastupce:
- ve v&cech smluvnich:  Ladislav Suchy
- ve vécech technickych:  Ladislav Suchy

- ve vécech stavby: Ladislav Suchy

Bankovni spojeni: Cesk4 spofitelna a.s.

Cislo t&tu: 4126288319/0800 Na toto islo uctu bude probihat platefni stxk mezi
objednatelem a zhotovitelem.

Identifikaéni &islo: 27085201

DIC: CZ27085201

dale jen ,,Zhotovitel

dale také obecné jako ,,smluvni strany*.

Preambule

Smluvn{ strany se dohodly v pribghu realizace projektu na doplnéni predmétu difa -
préce. Dodate¢né préce spolivaji ve vyméndch zdsypového materidlu kansiiw
nevyhovujici vykopek, zmény provedeni konstrukénich vrstev komunikaci, proveic
vodovodnich rozvodii zdivodu kolizi nevyhovujiciho stévajictho vodovodu = -
kanalizaénimi a vodovodnimi trasami, Gpravy stavajici de$tové kanalizace, dema .
podzemnich objektil v trase kanalizace a vodovodu a prace poZadované objeds
soudasti Projektové dokumentace dila a nejsou tedy ani sou¢asti Polozkového rozpolt: -
Piilohou &. 1 a je nedilnou sougasti Smlouvy o dilo. Pfedmétné nové Gpravy rozsahu
soud4sti Projektové dokumentace a Rozpoctu, jsou nezbytnou soudésti dila a musi byt *
dila provedeny. S ohledem na vyse uvedené skuteCnosti je tfeba provest odpowda}a Zmé
Smlouvy o dilo timto Dodatkem. Tyto zm&ny a doplnéni dila reaguji na aktualni stav 27
dila oproti stavu, kdy byla realizovéna Projektovd dokumentace tohoto dila a jsou v}
v maximalni mife vyhovét souasnym potfebam.

Na zakladg t&chto skutednosti uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku vySe uvedene s
v souladu s §222, odst. 4) a 5) zdkona 134/2016 Sb., o zadévéni vefejnych zakdzek ve znin
predpist a podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, vplafru* Z
Dodatek &. 1, kterym se méni nebo dopliiuji tyto ustanoveni Smlouvy o dilo uzavien¢ Jue ©
(dale jen ,Smlouva®):

Dodatednymi pracemi ve smyslu Zmé&nového listu &. 1 a Zménového listu €. 2, které tvori pii-
dodatku, jsou:

1) Vyména zpé&tnych z4sypi na vodovodu u stoky A $10-S18. Vyména nevhodnych mistn
za vyhovujici zdsypovy material k zasypu ryh v tsecich, kde je budovan vodovod v ks
ve spravé SUS v obci Krnsko. Jako zasypovy materidl bude pouzita $térkodrt fr. 0-62 &«
lomu. P¥ebyteény vykopek nevhodny do zp&tnych zasypli bude uloZen na fizené skladce

2)Stoka A — KSC v komunikaci SUS v asekn S2-810. Po provedeni zatéZzovych zkoaseh
zésypt ryh kanalizace a vodovodu upravenym (pfedrcenym) vykopkem nebylo &
parametrii na tinosnost zpétnych zasypii a konstrukénich vrstev komunikace danych Projeka
dokumentaci a pozadavky SUS. Autorsky dozor projektanta navrhl zménu pr
konstrukénich vrstev komunikaci ve spravé SUS.

3)Stoka Al — KSC a konstrukéni vrstvy komunikace SUS v tiseku asfaltového povrchu.
provedeni zat&%ovych zkousek zpétnych zasypl ryh kanalizace a vodovodu upras
(pfedrcenym) vykopkem bylo ¢dsteéné dosaZeno parametrd na Unosnost zpétnych zas:
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konstrukénich +rstev komunikace danych Projektovou dokumentaci a pozadavky SUS. Autorsky
dozor projektanta navrhi zménu provedeni konstrukénich vrstev komunikaci ve spravé SUS.

4)Provizorni vodovod na stokich A a Al Pii vystavbé stok a vodovodu dochézi ke kolizim se
stavajicim vodovodem a neni technicky mozné zachovat stavajici vodovod funkéni po dobu
vystavby kanalizaénich stok a nového vodovodu. V dotéenych tsecich stoky A mezi Sachtami S5
az 811, a stoky Al mezi $achtami $61 az $72 bude vybudovén provizorni vodovod vedeny po
povrchu s napojenim domovnich pfipojek, ktery bude obyvatele zdsobovat pitnou vodou po dobu
vystavby kanalizace a nového vodovodu, poté budou domovni piipojky pfepojeny na nove
vybudovany vodovod a provizorni vodovod bude odstranén.

5)Stoka Al — znovu vytéZeni nevhodného zpétného zasypu a odvoz na mezideponii a drceni
vytéZeného piskovce na zasypy v&. dopravy a obsluhy na mezideponii. Po provedeni
zat&zovych zkouSek Casti zpdtnych zdsypi ryh kanalizace a vodovodu stavajicim vybranym
vykopkem nebylo dosaZeno parametrii na‘nosnost zpétnych zasypd a konstruk&nich vrstev
komunikace danych Projektovou dokumentaci a pozadavky SUS. Po dohod& objednatele, TDIL,
AD, geotechnika (s doporudenim geotechnicke laboratofe) a zhotovitele bylo rozhodnuto
nevyhovujici vykopek na mezideponii pfetiidit a t&%eny piskovec podrtit mobilnim drtidem na
frakei vhodnou k pouziti do zpétnych zésypi.

6)Rehnice — vyména zasypl. Vyména nevhodnych mistnich zemin za vyhovujici z4sypovy material
k zésypu ryh v usecich, kde je budovana gravitaéni kanalizace, piipojky a vytlak V2
v komunikaci ve spravé SUS v &asti obce Krnsko v Rehnicich. Cast vhodného zasypového
materidlu bude pievezena z deponie vykopového materidlu z vystavby kanalizace v Dolnim
Krnsku, kter je vhodn4 k zp&tnému zasypu a &ast zésypového materialu bude dovezena z lomu.
Vyména zasypti bude provedena na stoce D (asek od $180 do $189), stoce D1 (usek od § 206 do
£509 a tsek od § 198 do § 180), D3 (tisek od § 216 do $ 180) a na &4sti pfipojek budovanych
2 téchto stok v komunikaci. Dale bude vymén&n zésyp na vytlaku V2 budovaného v soub&hu
s témito stokami, tedy v seku od & 206 do § 180. Z diivodd netimé&mé finanéni naroénosti
nebude provadéna vyména zasypd pfi budovéni stok v mistnich komunikaci. Bude pouZit

vytézeny material z ryh.

7)Rehnice — kolize s vodovodem. Pii vystavbé stoky D1 v Rehnicich se budovana stoka né€kolikrat
dostala do kolize se stdvajicim vodovodem. Stavajici vodovod je z materialu PE, DN 80 a je bez
identifikatniho vodie. Pfedané mapové podklady objednatelem se zakreslenou trasou tohoto
vodovodu neodpovidaji skutedné poloze vodovodu. Vodovod nelze vyty¢it, jelikoZ neni opatfen
identifikaénim vodidem. V pfedpokladanych mistech kolize tohoto vodovodu s budovanou stokou
D1 byly provadény rudni sondy pro zjisténi polohy vodovodu. Ve dvou mistech mezi § 202 a §
203 a mezi $ 203 a 204 presto doslo k poskozeni vodovodu, jelikoZ trasa vodovodu byla mimo
predpokladanou a sondami ovéfenou trasu. Musela byt provedena odstivka vodovodu, oprava a
pielozka poskozené &asti a znovu napusténi a uvedeni do provozu.

8)Drobné viceprice (vyména redukéniho ventilu, bouréni a zdsyp septiku CD a vySkova dprava
uli¢nich vpusti, vyména zp&tného zdsypu stoka Al kanalizace a vodovod od Sachty S 86,
piipojky &p. 53 a startovacich jam a zdéni de¥tové Sachty na stoce A. Viceprace z&sti
pozadované objednatelem, déle nepfedvidatelné okolnosti a prekaZky v trase budovanych stok a
vymény zpétnych zasypl v komunikaci SUS. Tyto zmé&ny a doplnéni reaguji na aktualni stav
zmén v provedeni dila oproti stavu, kdy byla realizovana Projektova dokumentace tohoto dila a
jsou vyvolany snahou objednatele v maximalni mife vyhovét soutasnym potfebam.

9)Varianta D stoka A usek §11 — S16 protlakem a tuseky $10 — 811 a 816 - $19 vykopem
s vyménou zisypového materialu. Na stoce A mezi $achtami $10 — 816 je pfilehly objekt Skoly
&.p. 75 s opérnou sténou svahu, ktera je vybudovéna na kraji komunikace SUS a staticky zajiStuje
tento objekt, ddle pokrauje od kraje komunikace piikry svah. Pfi vystavbé nebylo zjisténo
dostateéné statické zaloZeni a stabilita, a klasickou vykopovou metodou by hrozilo jejich
poruseni. Z t&chto diivodi byla provedena a odsouhlasena zména projektové dokumentace a
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zhotoveni kanalizace bude vtomto useku provedeno bezvykopovou technologii (protlak)
v opatném jizdnim pruhu komunikace oproti ptivodni PD, v tomto useku byly zruSeny Sachty
§13, §15 a $18. V tomto pruhu je kanalizace vedena v komunikaci SUS aZ po Sachtu §33 a
soudasné byla provedena tprava spadi a hloubek gravitaéni kanalizace v iseku od S11 az po
sachtu S55, kdy doslo k vymé&l&eni &asti stoky A. Soudasné se bude provadét vymeéna nevhodnych
mistnich zemin za vyhovujici zésypovy materidl k zasypu ryh v usecich, kde je budovana
kanalizace vykopovou metodou v komunikaci ve spravé SUS. Zasypovy material bude pou21ta
Stérkodrt’ fr. 0-63 dovezena z lomu. Pfebytedny vykopek nevhodny do zpétnych zésypi bude
uloZen na fizené skladce.

10) Vyména zasypu §19 — §34. V tomto tseku &ésti stoky A se bude provadét viména nevhodnych

11)

mistnich zemin za vyhovujici zdsypovy materidl k zasypu ryh vusecich, kde je budovina
kanalizace vykopovou metodou v komunikaci ve spraveé SUS. Zasypovy matemal bude pouzlta St
érkodrt fr. 0-63 dovezena z lomu. Piebyteény vykopek nevhodny do zp&tnych zésypl bude
uloZen na fizené skladce.

Horni Krnsko — vyména zasypiu. Vymena nevhodnych mistnich zemin za vyhovujici zasypovy
materidl k zdsypu ryh vusecich, kde je budovand gravitaini kanalizace, piipojky a prelozka
vodovodu v komunikaci ve spravé SUS v &sti obce Horni Krnsko. Jako zésypovy materil bude
pouzita §t&rkodrt fr. 0-63 dovezena z lomu. Piebyteény vykopek nevhodny do zpétnych zasypu
bude uloZen na fizené sklédce.

Vyména zasypl bude provedena na stoce A usek od S$56 do S60, dl. 106,8 m,

na stoce A7 usek od S56 do S116 + 5 m, stanigeni od 0,000 km do 0,217 km, dl. 217 m, na

stoce A8 (tisek od §57 do 8127, dl. 7,3 m), na stoce A9 (tisek od §58 do 131, dl. 8,3 m),
a na Casti piipojek budovanych z téchto stok v komunikaci ve spravé SUS

a na &asti useku prelozky vodovodu, ktery jde v soubshu se stokou A v Giseku od S56 do S57.
Z diivodii neimé&mé finanéni nérodnosti nebude provadéna vyména zasypl pfi budovani stok
v mistni komunikaci. Bude pouZit vyt&Zeny material z vykopu ryh s tim, ze kone¢nd povrchova
tiprava v téchto komunikaci bude provedena po dosednuti zésypi, tedy nejdfive po jednom roce
po provedeni z4syptl.

12) Krnsko — tzv. ,Horaéka* - tiprava nevhodného vytéZeného materiilu na materidl vhodny
p :

k pouziti do zp&tnych zdsypi. Hloubeni ryh v rdmci budovani kanalizaCnich stok, prelozky
vodovodu a kanalizadni a vodovodni piipojky v této oblasti probiha ve vrstvach navétralych
piskovell a &aste&n& ve vrstvach velmi tvrdych a rostlych piskovcl. Hloubeni ryh je mozné
pouze za pouZiti hydraulickych a pneumatickych kladiv. Matrial vytéZeny z t&chto ryh obsahuje
velké mnoZstvi plskovcovych bloki, kament jejichZ velikost je vyrazné nad 125 mm a v této
podob& neni moZné tento material pou21t do zpétnych zésypl. Materidl Je odvazen na
mezideponii, kde bude provedena jeho tGprava, tak aby byl vhodny do zpétnych zasypil. Uprava
tohoto materidlu bude spoé&ivat vtom, Ze materidl se na mobilnfm situ vytfidi na vhodny
material, ktery 1ze pouZit do zp&tnych zdsypd. Zbyly materidl, 50 % z celkového mnoZstvi
vytéZeného materidlu, tedy frakce nad 125 mm se pomoci mobilni drticky upravi na material
vhodny do zpé&tnych zasypii.

Uprava vyt&zeného materialu na vhodny k zasypiim bude provedena

na stoce A (Gisek od 834 do 856, dl. 596,8 m),

na stoce A5 (asek od $46 do $108, dl. 5,0 m),

na stoce A6 (tisek od $52 do §109, dl. 8,0 m),

na tlakové kanalizaci TK-A dl. 72,8 m

a na ptipojkéach gravitadnich i tlakovych, budovanych a napojovanych na téchto tsecich stok

a na &asti useku prelozky vodovodu, ktery jde v soub&hu se stokou A v tseku od $34 do S56
v&etn& vodovodnich pfipojek.

13) Protlak pod Zeleznici stoka B. V tomto tiseku &asti stoky B je odsouhlasena SZDC zména PD

kdy uloZeni potrubi povede mimo draZzni propustek technologif pokladky protlakem (podvrtem), a
to z divodu kolizi se stdvajicimi sitémi které prochazeji propustkem a sohledem na moZné

poruseni statiky zakladii propustku.
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Clanek I11. Pfedmét smlouvy
se doplituje o odstavec §. tohote znéni:

Piedmét smlouvy se dopifiuic o tyto dodatetné préace:

1) Vyména zpétnych zisypi na vodovodu u stoky A §10-S18.

2) Stoka A - KSC v komunikaci SUS v tiseku S2-S10.

3) Stoka Al - KSC a konstrukéni vrstvy komunikace SUS v tiseku asfaltového povrchu.

4) Provizorni vodovod na stokdch A a Al.

5) Stoka Al-znovu vytéZeni nevhodného zpétného zasypu a odvoz na mezideponii a drceni
vytéZzeného piskovee na Zasypy v¢. dopravy a obsluhy na mezideponii.

6) Rehnice — vyména zisypu.

i) Rehnice — kolize s vodovodem.

8) Drobmé viceprace (v¥ména redukéniho ventilu, bourani a zasyp septiku CD a vySkova
iprava uli¢nich vpusti, vyména zpétného zasypu stoka A1 kanalizace a vodovod od Sachty
S 86, pripojky €.p. 53 2 startovacich jam a zdénf deSt'ové Sachty na stoce A.

9) Varianta D stoka A dsek 811 — $16 protlakem a Giseky §10 — $11 a 8§16 - $19 vykopem
s vyménou zasypového materialu.

10) Vyména zasypi $19-S34

11) Horni Krnsko — vyména zasypi.

12) Krnsko — tzv. ,Horac¢ka* - iprava nevhodného vytéZzeného materidlu na material vhodny
k pouZiti do zpétnych zisypi.

13) Protlak pod Zeleznici stoka B

Cl4anek VI. Termin plnéni, odstavec 1
se méni takto:

Prodlouzeni terminu plnéni. Smluvni strany se dohodly na konedném terminu dokongeni stavby do
10.6.2021. Koneény termin je dohodnut ve vazb¢ na pozadavek realizace nadfazené stavby vytlaku VakK
Mladé Boleslav, a.s. do Mladé Boleslavi, kterym bude odkanalizovana cela stavba ,,Krnsko — kanalizace
— nové vyhlaseni* a ve vazbé& na navyseni praci dle zménového listu &. 1 a zménového listu &, 2, které
tvoH ptilohu tohoto dodatku €. 1 k SOD

S tim, ¥e v roce 2021 budou realizované stoky v SUS komunikacich v Hornim Krnsku tj. stoka A mezi
Sachtami 556 - $60 délky 106,8 m + pfipojky, stoka A7 mezi ¥achtami $56 - $117 délky 240,1 m +
ptipojky, Stoka A8 mezi Sachtami §57 - § 127 dl. 7,3 m - Stoka bez piipojek a Stoka A9 mezi Sachtami
58 - §131 délky 8,3 m - Stoka bez pfipojek. Déle bude provedeny v Hornfm Krnsku vytlak V2 d90
délky 137 m. ;

Zbytek stavby bude provedeny do 15.12.2020.
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Clanek VIL Cena dila. odstavec i

—_— =

se méni takto:

Cena za provedené dilo dle ¢l.

111, teto smiouvy o dilo je stanovena na zakladé vysledku zadavacihc
tizeni Objednatele a na zakladé 1o '

£
x

hoto Dodatku €. 1 ve smysluZL & laZL&2a dini:

Nabidkovéa cena | DPH DPH 21 % Nabidkova cena v
Poloika v K¢ 15% K¢

(bez DPH) (vé. DPH)

Celkova

nabidkova cena
dle SoD 55 900 390,53 11 39 082,01 67 639 472,54

Dle vykazu vymer

1) Cena dila dle
Dodatku &.1 8 499 999,92 1784 999,98 10 284 999,90

2) Celkova
nabidkova cena
dle SoD a cena 64 400 390,45 13 524 081,99 77 924 472,44
dila dle Dodatku
¢l

Ostatni &lanky Smlouvy ziistavaji beze zmen.

Zavéreéna ustanoveni

1) Po zjisténi vyse uvedenych skuteénosti zhotovitel zpracoval Zménovy list & 1 ze dne 15.6.2020,
Zménovy list & 2 ze dne 15.6.2020 v souladu s ustanovenim Smlouvy 0 dilo, a povéfeni techniéti
zéastupci objednatele tento Zménovy list &.1 ze dne 15.6.2020 a zmé&novy list & 2 ze dne 15.6.2020
pisemné odsouhlasili. Ve Zménovych listech jsou detailng popsany a ocendny prace a dodavky, které
nebyly soucasti Projektové dokumentace 2 nebyly soucasti Rozpodtu.

2) Smluvni strany se dohodly, ze zmé&ny uvedené a odiivodnéné ve Zménovém listu &. 1 a Zmé&novém
listu &. 2 jsou neménne a koneéné. Smluvni strany berou na védomi, Ze na zékladé geodetického
saméteni délek siti mize dojit k Gpravé cen dila o délky t&chto siti. Takové tpravy cen budou feSeny
dal¥im dodatkem ke SOD.

3) Objednatel konstatuje, Ze pfi uzavieni tohoto Dodatku ¢. 1 je postupovano v souladu s § 222 zékona
%. 134/2016 Sb. a Ze zm&ny provedené timto Dodatkem & 1 nejsou podstatnou zménou zavazku ze
Smlouvy o dilo.

4) Nabyti 4&innosti tohoto dodatku véetné zménovych listd €. 1 a 2 podléha projednani a schvaleni
SFZP.

5) Dodatek nabyvéa platnosti dnem jeho podpisu Stranami a Gginnosti zvefejnénim v registru smluv.
piicemz zverejnéni Dodatku v registru smluv zaj isti Obec.
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6) Tento dodatek byl prq;ednan a schvélen na vefejné schiizi zastupitelstva obce Krnsko dne ..........
¢islo usneseni: .. ... =8

7) Tento Dodatek &.1 je vyhotoven v Sesti stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich
stran, pfi¢em? Objednatel obdrzi Etyfi a Zhotovitel dvé vyhotoveni.

8) Nedilnou sougasti tohoto Dodatku &. 1 jsou tyto piilohy:

Priloha &. 1: Zménovy list & 1 a Zménovy list 8.2 , jejichZ soucasti jsou Polozkové rozpocty
dodate¢né pozadovanych praci ve. rekapitulace

V Krnsku, dne:.......: rssitiross 2020 V Zépech, dne: f A....2020
za Objednatele: za Zhotovitele:
il
i/ /)
/:?( g /
///" i
i d
JUDr. Ivan Grasev, starosta obce Ing. Martin Fu¢ik, jednatel




